

CRONOPROGRAMMA																				
Definire il cronogramma delle attività su base mensile, colorando le celle per i mesi in cui attività e risultati saranno svolte/perseguiti (da aggiornare su base mensile per la reportistica intermedia)																				
		I ANNUALITA'												II ANNUALITA'		III ANNUALITA'		Ente Esecutore e/o Partner coinvolti		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 semestre	2 semestre	1 semestre	2 semestre			
Risultato 1 Migliorate le condizioni di conservazione del Genet Leul Palace e della Sala 'Sergio Leone'																				
Attività: 1.1 Supporto alle controparti per la revisione e la validazione del progetto di restauro del Palazzo e della Sala "Sergio Leone" presentato dalle società di ingegneria etiopi																			POLITO	
1.2 Assistenza alla movimentazione dei manufatti esposti e in deposito, condition reporting e misure di conservazione di emergenza																			POLITO/PARTNER	
1.3 Restauro del Palazzo Genete Leul e riabilitazione dell'Aula Sergio Leone																			POLITO	
Risultato 2. Le capacità di istituzioni e i professionisti competenti sono migliorate nel settore del restauro architettonico e della conservazione emergenziale																				
Attività																			POLITO	
2.1 Formazione e sviluppo di capacità nelle pratiche di manipolazione, imballaggio e conoscenza dei materiali																			POLITO/PARTNER	

Proposta CCR*: integrazioni visibili in colore arancio chiaro

	I ANNUALITA'												II ANNUALITA'		III ANNUALITA'		Ente Esecutore e/o Partner coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 semestre	2 semestre	1 semestre	2 semestre	
Risultato 1 Migliorate le condizioni di conservazione del Genet Leul Palace e della Sala 'Sergio Leone'																	
Attività: 1.1 Supporto alle controparti per la revisione e la validazione del progetto di restauro del Palazzo e della Sala "Sergio Leone" presentato dalle società di ingegneria etiopi																	POLITO
1.2 Assistenza alla movimentazione dei manufatti esposti e in deposito, condition reporting e misure di conservazione di emergenza																	POLITO/PARTNER
1.3 Restauro del Palazzo Genete Leul e riabilitazione dell'Aula Sergio Leone																	POLITO
Risultato 2. Le capacità di istituzioni e i professionisti competenti sono migliorate nel settore del restauro architettonico e della conservazione emergenziale																	
Attività																	POLITO
2.1 Formazione e sviluppo di capacità nelle pratiche di manipolazione, imballaggio e conoscenza dei materiali																	POLITO/PARTNER

* Il CCR propone una più puntuale affiancamento a PoliTO nelle attività previste al punto 1.2 - Assistenza alla movimentazione dei manufatti esposti e in deposito, condition reporting e misure di conservazione di emergenza - prevedendo una presenza nelle fasi iniziali di sopralluogo preliminare, anche per ottimizzare le reti di contatti e conoscenze pregresse in loco frutto del complesso lavoro di restauro eseguito dal CCR ad Addis Abeba, terminato nell'ottobre 2024. Il CCR propone inoltre momenti di affiancamento semestrale e annuale su questo tema da parte delle risorse più esperte del Centro, non necessariamente quelle che si occuperanno di formazione continua e movimentazione-