
Fase lavorativa

Inizio lavori e consegna delle aree

Allestimento area di cantiere 

Realizzazione campione, montaggio, 

accettazione D.L.

 Montaggio ponteggi

Realizzazione serramenti in officina

Cornicioni sistemazione

Lavaggio facciate

nuove colonne acqua calda/refrigerata lotto 1

Sostituzione serramenti lotto 1 P3

Impianto a ventilconvettori lotto 1 P3

Sostituzione serramenti lotto 1 P4

Impianto a ventilconvettori lotto 1 P4

Sostituzione serramenti lotto 1 P2

Impianto a ventilconvettori lotto 1 P2

Sostituzione serramenti lotto 1 P1

Impianto a ventilconvettori lotto 1 P1

Sostituzione serramenti lotto 1 PT

Impianto a ventilconvettori lotto 1 PT

Sostituzione serramenti lotto 1 sottotetto e vani scala

Sostituzione serramenti lotto 2 

Impianto a ventilconvettori lotto 2

Sostituzione serramenti lotto 3

Impianto a ventilconvettori lotto 3

Montaggi schermature

Nuove dorsali impianto acqua calda e refrigerata piano 
interrato laboratori 1D (LOTTO 1)

Nuove dorsali impianto acqua calda e refrigerata piano 
interrato laboratori meccanica 1 E (LOTTO 2)

Nuove dorsali impianto acqua calda e refrigerata piano 
interrato magazzino energetica 1E (LOTTO3)

Smontaggio ponteggi

collaudo impianti

Produzione di certificazioni ed asbuilt

Smantellamento area di cantiere e fine lavori

Vincoli organizzativi

Giorni

3

Predisposizioni 
Dorsali

3 422

Predisposizione dorsali

1 2 2 3 42

agosto-16

1 2 3 4

settembre-16

1 2 3 4

aprile-16 maggio-16 luglio-16

1 2 3 4

giugno-16

431

novembre-15 dicembre-15

3 1 34 1 3 4 1 3 4

Periodo   
2 22 24

febbraio-16 marzo-16

1 4 1 3 4

gennaio-16

4 1 2 3 4 1

ottobre-16 novembre-16

Predisp. 
Dorsali

complet
amento

Limite temporale di lavori all'interno del Lotto 1

Cronoprogramma intervento di Riqualificazione energetica del Fabbricati 1C 1 D 1 E

Lotto1 Lotto2 lotto3

400 giorni naturali e consecutivi

dicembre-16

31 2 4 1


