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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine

1 1 Durata complessiva lavori

2 1.1 Consegna lavori e allestimento cantiere

3 1.1.1 Posizionamento recinzione; allestimento aree deposito, carico e scarico, access

4 1.2 Demolizioni e scavi

5 1.2.1 Demolizione muretti in c.a. verso parcheggio e aiuola, rimozione corpi illuminant

6 1.2.2 Scarifica asfato e scotico

7 1.2.3 Scavo di sbancamento e rullatura del fondo scavo

8 1.3 Realizzazione Platea di fondazione

12 1.4 Realizzazione parti prefabbricate in c.a.

13 1.4.1 Prefabbricazione struttura (Pilastri e travi alveolari in c.a.)

14 1.4.2 Prefabbricazione pannelli perimetrali in c.a. a taglio termico

15 1.4.3 Montaggio struttura prefabbricata in c.a.

16 1.4.4 Getti integrativi solaio di copertura

17 1.4.5 Montaggio pannelli prefabbricati

18 1.5 Realizzazione opera provvisionale lato nord

19 1.5.1 Allestimento piano di lavoro rialzato lato nord

20 1.6 Realizzazione involucro metallico

21 1.6.1 Prefabbricazione travi reticolari e pannelli in lamiera stirata

22 1.6.2 Montaggio struttura metallica (travi reticolari)

23 1.6.3 Copertura involucro metallico (tranne la parte relativa alla scala)

24 1.7 Opere in copertura

25 1.7.1 Realizzazione muri perimetrali lucernari

26 1.7.2 Massetto di pendenza 

27 1.7.3 Posizionamento isolante e impermeabilizzazione

28 1.7.4 Posizionamento basamenti lucernari

29 1.7.5 Montaggio lucernai

30 1.7.6 Realizzazione piastre di appoggio in cls per impianti rooftop

31 1.7.7 Posizionamento vasche di fissaggio per pannelli solari FV

32 1.7.8 Disposizione e livellamento ghiaia

33 1.7.9 Posa e allacciamento pannelli solari FV

34 1.8 Realizzazione scala di accesso al terrazzo e faldalerie; posa pluviali

168 g lun 30/10/17 mer 09/05/18 

5 g lun 30/10/17 ven 03/11/17 

5 g lun 30/10/17 ven 03/11/17 

10 g lun 06/11/17 ven 17/11/17 

2 g lun 06/11/17 mar 07/11/17 

3 g mer 08/11/17 ven 10/11/17 

5 g lun 13/11/17 ven 17/11/17 

25 g lun 20/11/17 ven 22/12/17 

63 g lun 06/11/17 mer 31/01/18 

40 g lun 06/11/17 ven 29/12/17 

30 g lun 11/12/17 ven 19/01/18 

15 g gio 21/12/17 mer 10/01/18 

15 g gio 04/01/18 mer 24/01/18 

8 g lun 22/01/18 mer 31/01/18 

4 g gio 21/12/17 mar 26/12/17 

4 g gio 21/12/17 mar 26/12/17 

45 g gio 21/12/17 mer 21/02/18 

25 g gio 21/12/17 gio 25/01/18 

17 g gio 25/01/18 ven 16/02/18 

15 g gio 01/02/18 mer 21/02/18 

51 g lun 29/01/18 lun 09/04/18 

2 g lun 29/01/18 mar 30/01/18 

5 g mer 31/01/18 mar 06/02/18 

10 g mer 07/02/18 mar 20/02/18 

1 g mer 21/02/18 mer 21/02/18 

1 g gio 22/02/18 gio 22/02/18 

5 g mer 21/02/18 mar 27/02/18 

5 g mer 28/02/18 mar 06/03/18 

4 g mer 07/03/18 lun 12/03/18 

20 g mar 13/03/18 lun 09/04/18 

39 g gio 04/01/18 mar 27/02/18

35 1.8.1 Prefabbricazione struttura, gradini in acciaio e pannelli di tamponamento in lamie 15 g gio 04/01/18 gio 25/01/18

36 1.8.2 Montaggio in opera della scala di accesso al terrazzo 7 g gio 08/02/18 ven 16/02/18

37 1.8.3 Realizzazione faldalerie 10 g lun 12/02/18 ven 23/02/18

38 1.8.4 Posa pluviali 5 g mer 21/02/18 mar 27/02/18

39 1.9 Demolizione opera provvisionale lato nord 3 g mar 02/01/18 gio 04/01/18

40 1.9.1 Rimozione piano di lavoro rialzato lato nord 3 g mar 02/01/18 gio 04/01/18

41 1.10 Realizzazione solaio P.T. e muri di sostegno gradonate 28 g gio 01/02/18 lun 12/03/18

42 1.10.1 Realizzazione muri di sostegno delle gradonate 8 g gio 01/02/18 lun 12/02/18

43 1.10.2 Realizzazione vespaio aerato su igloo e posa tubazioni di allacciamento e scaric 15 g mar 06/02/18 lun 26/02/18

44 1.10.3 Realizzazione gradonate in tegoli 7 g mar 13/02/18 mer 21/02/18

45 1.10.4 Realizzazione massetti e getti di completamento delle gradonate 10 g mar 27/02/18 lun 12/03/18

46 1.11 Realizzazione opere in cartongesso 23 g mar 13/03/18 gio 12/04/18

47 1.11.1 Realizzazione pareti a taglio acustico per le aule 18 g mar 13/03/18 gio 05/04/18

48 1.11.2 Realizzazione pareti divisorie bagni e opere accessorie in cartongesso (cornici c 10 g ven 30/03/18 gio 12/04/18

49 1.12 Posa impianti elettrici 35 g mar 13/03/18 lun 30/04/18

50 1.12.1 Posa guaine a pavimento 6 g mar 13/03/18 mar 20/03/18

51 1.12.2 Posa guaine e canaline a parete e a soffitto 10 g mer 28/03/18 mar 10/04/18

52 1.12.3 Passaggio cavi 10 g mar 17/04/18 lun 30/04/18
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53 1.13 Posa impianti aeromeccanici 16 g ven 13/04/18 ven 04/05/18

54 1.13.1 Posa condotte  a muro e a soffitto 12 g ven 13/04/18 lun 30/04/18

55 1.13.2 Posa e allacciamento macchine rooftop 4 g mar 01/05/18 ven 04/05/18

56 1.14 Posa impianti idrici 18 g ven 16/02/18 mar 13/03/18

57 1.14.1 Posa tubazioni nel vespaio 6 g ven 16/02/18 ven 23/02/18

58 1.14.2 Montaggio e allacciamento sanitari 4 g lun 05/03/18 gio 08/03/18

59 1.14.3 Allacciamenti esterni 3 g ven 09/03/18 mar 13/03/18

60 1.15 Posa impianto antiincendio 40 g lun 19/02/18 ven 13/04/18

61 1.15.1 Posa condotte nel vespaio 3 g lun 19/02/18 mer 21/02/18

62 1.15.2 Posa condotte e idranti 6 g ven 06/04/18 ven 13/04/18

63 1.16 Posa impianti speciali 7 g mar 17/04/18 mer 25/04/18

64 1.16.1 Posa Impianti audio, video e dati 7 g mar 17/04/18 mer 25/04/18

65 1.17 Finitura pareti 44 g lun 19/02/18 gio 19/04/18

66 1.17.1 Rasatura pareti e parti di soffitto in cartongesso di aule, corridoi e bagni 10 g ven 06/04/18 gio 19/04/18

67 1.17.2 Piastrellatura bagni 6 g lun 19/02/18 lun 26/02/18

68 1.18 Realizzazione pavimentazione interna 8 g mar 10/04/18 gio 19/04/18

69 1.18.1 Posa pavimentazione in linoleum aule e corridoio 8 g mar 10/04/18 gio 19/04/18

70 1.19 Montaggio serramenti 16 g gio 12/04/18 gio 03/05/18

71 1.19.1 Montaggio serramenti aule e locali tecnici 16 g gio 12/04/18 gio 03/05/18

72 1.19.2 Montaggio serramenti bussole est e ovest 6 g lun 23/04/18 lun 30/04/18

73 1.20 Montaggio arredi 20 g lun 26/03/18 ven 20/04/18

74 1.20.1 Montaggio banchi cattedre e lavagne 20 g lun 26/03/18 ven 20/04/18

75 1.20.2 Cablaggio banchi 8 g mer 11/04/18 ven 20/04/18

76 1.21 Finiture interne 15 g mar 10/04/18 lun 30/04/18

77 1.21.1 Tinteggiatura 15 g mar 10/04/18 lun 30/04/18

78 1.21.2 Montaggio controsoffitti 5 g mar 24/04/18 lun 30/04/18

79 1.22 Opere esterne 46 g lun 26/02/18 lun 30/04/18

80 1.22.1 Realizzazione muretti di cls armato lati nord e sud, Rampa e gradonata 22 g lun 26/02/18 mar 27/03/18

81 1.22.2 Riempimento e compattazione del fondo scavo dei marciapiedi esterni 8 g mar 20/03/18 gio 29/03/18

82 1.22.3 Pavimentazione esterna 15 g ven 30/03/18 gio 19/04/18

83 1.22.4 Posizionamento transenne pedonali e terminali per aerazione vespaio 7 g ven 20/04/18 lun 30/04/18

84 1.22.5 Grafiche muri est e ovest 2 g ven 20/04/18 lun 23/04/18

85 1.23 Operazioni di fine lavori 8 g lun 30/04/18 mer 09/05/18

86 1.23.1 Rimozione recinzioni, baracca, wc chimico 2 g lun 30/04/18 mar 01/05/18

87 1.23.2 Ripristino pavimentazioni e opere esterne, livellamento all'area parcheggio 4 g mer 02/05/18 lun 07/05/18

88 1.23.3 Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g mar 08/05/18 mer 09/05/18
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