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CRONOPROGRAMMA ‐ POLITECNICO DI TORINO ‐ RESIDENZA UNIVERSITARIA ‐ CARLO MOLLINO (720 gg)

fase POLITECNICO DI TORINO
RESIDENZA UNIVERSITARIA CARLO MOLLINO (720 gg)

1 Preparazione area 

2 Demolizioni di porzioni di strutture in c.a. (muretti di recinzione)

3 Scavo/scotico

4 Posa ponteggio

5 Realizzazione della fondazione: micropali

6 Realizzazione della fondazione: coronamento superficiale

7 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.-0,00 a q.+3,70 (setti e pilastri, 
rampe scale)

8 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+3,70 (solette e 
orizzontamenti)

9 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+3,70 a q.+7,40 (setti e pilastri, 
rampe scale)

10 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+7,40 (solette e 
orizzontamenti)

11 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+7,40 a q.+11,25 (setti e pilastri, 
rampe scale)

12 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+11,25 (solette e 
orizzontamenti)

13 Realizzazione di vespaio costituito da igloo e getto di completamento in c.a

14 Realizzazione impianto sportivo in copertura

15 Opere di sottofondo

16 Realizzazione muratura esterna

17 Posa cappotto

18 Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso

19 Impermeabilizzazioni

20 Realizzazione di pavimentazioni

21 Realizzazione di controsoffitti

22 Installazione di serramenti a taglio termico + sistema oscurante + balaustre

23 Realizzazioni di intonaci

24 Posa rivestimenti

25 Realizzazioni di tinteggiatura

26 Realizzazione di impianti idrico-sanitari, meccanici, installazione di UTA

27 Posa dei pannelli metallici di scermatura esterna in copertura

28 Realizzazione di impianto antincendio

29 Realizzazione di impianti elettrici, di illuminazione, di trasmissione 
dati/fonia

30 Posa pannelli solari

31 Sistemazioni esterne e viabilità

32 Smobilizzo di cantiere

33 Collaudo in corso d'opera

34 Arredi e allestimenti

XXVII mese XXVIII mese XXIX mese XX mes

ULTIMAZIONE LAVORI 
(720 GG)

PIENA 
CONFORMITA' 
(MAX 920  GG)
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