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CRONOPROGRAMMA ‐ POLITECNICO DI TORINO ‐ RESIDENZA UNIVERSITARIA ‐ CESARE CODEGONE (900 gg)

fase POLITECNICO DI TORINO
RESIDENZA UNIVERSITARIA CESARE CODEGONE (900 gg)

1 Preparazione area 

2 Scavo superficiale/scotico

3 Realizzaizone delle fondazioni: micropali con trave di coronamento e 
scapicozzatura

4 Scavo fino alla quota indicata nel progetto strutturale

5 Realizzaizone delle fondazioni: fonzaioni su strato di magrone

6 Realizzazione di impermeabilizzazioni di fondazione

7 Realizzazione di muri contro terra per l'intercapedine del piano interrato e 
delle vasche

8 Posa ponteggio

9 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.-3,75 a q.-0,25 (setti pilastri, 
scale)

10 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.-0,25 (solette e 
orizzontamenti)

11 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.-0,25 a q.+3,50 (setti pilastri, 
scale)

12 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+3,50 (solette e 
orizzontamenti)

13 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+3,50 a q.+7,20 (setti e 
pilastri)

14 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+7,20 (solette e 
orizzontamenti)

15 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+7,20 a q.+10,90 (setti pilastri, 
scale)

16 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+10,90 (solette e 
orizzontamenti)

17 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+10,90 a q.+14,60 (setti 
pilastri, scale)

18 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+14,60 (solette e 
orizzontamenti)

19 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+14,60 a q.+18,30 (setti e 
pilastri)

20 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+18,30 (solette e 
orizzontamenti)

21 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+18,30 a q.+22,00 (setti e 
pilastri)

22 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+22,00 (solette e 
orizzontamenti)

23 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+22,00 a q.+25,70 (setti e 
pilastri)

24 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+25,70 (solette e 
orizzontamenti)

25 Realizzazione strutture verticali in c.a. da q.+25,70 a q.+29,40 (setti e 
pilastri)

26 Realizzazione strutture orizzontali in c.a. a q.+29,40 (solette e 
orizzontamenti)

27 Realizzazione di vespaio costituito da igloo e getto di completamento in 
c.a

28 Realizzazione muratura esterna

29 Posa cappotto esterno

30 Opere di sottofondo

31 Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso

32 Impermeabilizzazioni

33 Realizzazione di pavimentazioni

34 Realizzazione di controsoffitti

35 Installazione di serramenti a taglio termico + sistema oscurante + 
balaustre

36 Realizzazioni di intonaci

37 Posa rivestimenti

38 Realizzazioni di tinteggiatura

39 Realizzazione di impianti idrico-sanitari, meccanici, installazione di UTA

40 Posa del sistema di pannellature metalliche in copertura

41 Realizzazione di impianto antincendio

42 Realizzazione di impianti elettrici, di illuminazione, di trasmissione
dati/fonia

43 Posa pannelli solari

44 Sistemazioni esterne e viabilità

45 Smobilizzo di cantiere

46 Collaudo in corso d'opera

47 Arredi e allestimenti

XXXII mese XXXIII mese XXXIV mese XXXV mese XL mese
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