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Allestimento area di cantiere piano II
RIMOZIONI - DEMOLIZIONI
Rimozione e smontaggio infissi degli uffici
Rimozione impianti elettrici e mecanici non utilizzati - corpi illuminanti, fancoil...
Demolizione solaio in cls del cavedio tecnico - uilizzare piani di lavoro sottostante
Demolizioni tramezzi
Demolizione totale servizi igienici:sanitari, rivestimenti ceramici, pareti…
Demolizione di tutta la pavimentazioen, compreso il sottofondo, sp. 12cm circa
Demolizione controsoffittatura
OPERE EDILI
Tamponamento solaio zona cavedi
Realizzazione pareti in muratura
Realizzazione di controsoffitto in aderenza antisfondellamento
Realizzazione di sottofondo per pavimenti
Realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti
Montaggio di pareti in cartongesso di divisione uffici
Realizzazione di nuovo controsoffitto nei servizi igienici
Montaggio di pareti mobili verso corridoio ed infissi interni
Controsoffitto corridoio
Opere da decoratore: stuccatura, rasatura e tinteggiatura
IMPIANTI TERMICI
Realizzazione impianti nuovo blocco servizi igienici
Realizzazione di nuova distribuzione per ventilconvettori
Modifica canalizzazione aria esistente
IMPIANTI ELETTRICI
Realizzazione nuova distribuzione utenze
Realizzazione impianto di illuminazione
Cablaggio strutture pareti vetrate del corridoio
Smantellamento cantiere, pulizia aree di lavoro
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Allestimento cantiere esterno generale
Montaggio ponteggi 3I vs Piazza Sobrero
Montaggio ponteggio 3I retro e O vs Piazza Sobrero
Rimozione serramenti esterni
Trattamento facciate
Montaggio infissi esterni
Smontaggio ponteggi 3I retro e O vs Piazza Sobrero
Smontaggio ponteggi 3I vs Piazza Sobrero
Smobilizzo cantiere esterno generale
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Allestimento area di cantiere piao III
RIMOZIONI - DEMOLIZIONI
Rimozione e smontaggio infissi degli uffici
Rimozione impianti elettrici e mecanici non utilizzati - corpi illuminanti, fancoil...
Demolizione solaio in cls del cavedio tecnico - uilizzare piani di lavoro sottostante
Demolizioni tramezzi
Demolizione totale servizi igienici:sanitari, rivestimenti ceramici, pareti…
Demolizione di tutta la pavimentazioen, compreso il sottofondo, sp. 12cm circa
Demolizione controsoffittatura
OPERE EDILI
Tamponamento solaio zona cavedi
Realizzazione pareti in muratura
Realizzazione di controsoffitto in aderenza antisfondellamento
Realizzazione di sottofondo per pavimenti
Realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti
Montaggio di pareti in cartongesso di divisione uffici
Realizzazione di nuovo controsoffitto nei servizi igienici
Montaggio di pareti mobili verso corridoio ed infissi interni
Controsoffitto corridoio
Opere da decoratore: stuccatura, rasatura e tinteggiatura
IMPIANTI TERMICI
Realizzazione impianti nuovo blocco servizi igienici
Realizzazione di nuova distribuzione per ventilconvettori
Modifica canalizzazione aria esistente
IMPIANTI ELETTRICI
Realizzazione nuova distribuzione utenze
Realizzazione impianto di illuminazione
Cablaggio strutture pareti vetrate del corridoio
Smantellamento cantiere, pulizia aree di lavoro
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N° Settimane 

Cronoprogramma dei lavori di riqualificazine edile ed impiantistica del fabbricato 3I della sede centrale

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese

LAVORAZIONI PIANO TERZO

6° mese 7° mese

LAVORAZIONI SU FACCIATE E  SERRAMENTI ESTERNI

LAVORAZIONI PIANO SECONDO
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

N° Settimane 

7° mese
N° Settimane 
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