

POLITECNICO DI TORINO	Sistema di simulazione real-time multi-purpose (installazione c/o Ec-L) CID 321-40 – CIG 766362603E- CUP E15D18000310007
------------------------------	--

OGGETTO: VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'(art. 102 del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016)

Fornitura di cui al Contratto del 19/4/2019

Fornitore: AMET APPLIED MECHATRONIC ENGINEERING & TECHNOLOGIES S.R.L.

Oggetto della fornitura: Sistema di simulazione real-time multi-purpose (installazione c/o Ec-L)

Il sottoscritto prof. Enrico Pons in qualità di Direttore dell'esecuzione dichiara che in data 30/7/2019 la Società suindicata ha provveduto alla consegna dei beni richiesti.

Il sottoscritto, inoltre, ai fini della verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione della fornitura di cui al contratto sopra riportato, al capitolato speciale, alla scheda tecnica ed alla scheda offerta tecnica presentata in sede di gara parti integranti del contratto, dichiara che ha proceduto:

- Alla verifica della consistenza quantitativa indicata nel documento di trasporto (tracking n. 1ZW94R086892255606 del 25/7/2019) allegato al presente verbale;
- Alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

In particolare, le verifiche hanno accertato:

- che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali. si segnala che il termine contrattuale previsto per la fornitura, installazione, configurazione, calibrazione, collaudo e avvio dello strumento attraverso prove funzionali era stato inizialmente fissato al 17/8/2019. Considerata la chiusura estiva dell'Ateneo e la decisione di effettuare congiuntamente l'installazione, la configurazione, la calibrazione, il collaudo e l'avvio sia dell'attrezzatura di cui a questa fornitura che delle attrezzature di cui alle procedure con CIG 766359135B e CIG 76636178CE (il cui aggiudicatario è sempre AMET) il termine contrattuale è stato concordemente fissato al 4 ottobre 2019;
- la regolare esecuzione della prestazione compresa, nel caso di fornitura di beni, delle fasi di consegna e assemblaggio, il ritiro degli imballi, installazione, configurazione, collaudo funzionale, il rilascio, da parte dell'appaltatore, della completa documentazione e di quanto espressamente richiesto dal capitolato come elemento di fornitura. A tal scopo si allega il verbale di collaudo redatto in contraddittorio con la Società nelle date 30/9/2019 e 1-2-3-4/10/2019;
- l'avvenuto rilascio di tutte le certificazioni richieste e delle garanzie previste dalle disposizioni vigenti;
- L'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e completamento delle attività;



- L'assenza di danni o vizi della fornitura.

Nel dare atto della rispondenza della strumentazione alle previsioni contrattuali, il sottoscritto, all'uopo incaricato, certifica l'esito positivo della verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali.

Il presente verbale non esonera la ditta fornitrice dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della verifica di conformità ma che venissero in seguito accertati.

Allegati:

D.D.T. tracking n. 1ZW94R086892255606 del 25/7/2019

Verbale di collaudo del 30/9/2019 e 1-2-3-4/10/2019

Il Direttore dell'esecuzione
Prof. Enrico Pons

