

# CRONOPROGRAMMA

Definire il cronogramma delle attività su base mensile, colorando le celle per i mesi in cui attività e risultati saranno svolte/perseguiti  
(da aggiornare su base mensile per la reportistica intermedia)

	I ANNUALITA'												II ANNUALITA'												III ANNUALITA'												Ente Esecutore e/o Partner coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Risultato 1 Migliorate le condizioni di conservazione del Genet Leul Palace e della Sala 'Sergio Leone'</b>																																					
Attività: 1.1 supporto alle controparti per la revisione e la validazione del progetto di restauro del Palazzo e della Sala "Sergio Leone" presentato dalle società di ingegneria etiopi.																																					POLITO
1.2 Assistenza alla movimentazione dei manufatti esposti e in deposito, condition reporting e misure di conservazione di emergenza.																																					POLITO/CCR
1.3 Restauro del Palazzo Guenete Leul e riabilitazione della Sala Sergio Leone																																					POLITO/PARTNER
<b>Risultato 2. Le capacità di istituzioni e i professionisti competenti sono migliorate nel settore del restauro architettonico e della conservazione emergenziale</b>																																					
Attività																																					POLITO
2.1 Formazione e sviluppo di capacità nelle pratiche di manipolazione, imballaggio e conoscenze dei materiali																																					POLITO/CCR