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SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE PARETI VENTILATE 

DELL’EDIFICIO NUOVO CENTRO DI RICERCA PRESSO LA 

CITTADELLA POLITECNICA DEL POLITECNICO DI TORINO 

(C.I.G.: 6266605609 -C.U.P.: E17E15000000005). 

Con la presente scrittura privata tra:  

- l’Arch. Gianpiero Biscant, nato a Torino il 21.03.1957, in qualità di 

Dirigente dell’Area Edilizia Logistica del Politecnico di Torino, a tale 

funzione nominato con DDG n. 80 del 16.05.2013, che in copia si allega al 

presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per 

conto e nell’interesse del Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli 

Abruzzi n. 24 - C.F. e P. IVA 00518460019, presso cui è domiciliato, di 

seguito denominato “Amministrazione”, 

- Sig.   <nome, cognome, luogo e data di nascita>, nella sua qualità di 

_________ dell’impresa ______________  partita I.V.A. ____________con 

sede legale in _____________, via ______________iscritta nel registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio di_______________ al n. 

__________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità 

“appaltatore” 

- E congiuntamente denominati le “Parti” 

PREMESSO CHE 

 Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 

207/2010 (in seguito “Regolamento”), precisa le clausole dirette a regolare 

il rapporto tra l’Amministrazione e l’appaltatore; esso integra le norme 
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contenute nel Capitolato Speciale di Aappalto (in seguito CSA), con 

prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2015 sono 

stati autorizzati gli Uffici preposti a redigere e pubblicare il bando di gara 

per l’affidamento dei lavori di Rifunzionalizzazione delle pareti ventilate 

dell’edificio Nuovo Centro di Ricerca presso la Cittadella Politecnica del 

Politecnico di Torino; 

 con determinazione n 821 del 27.05.2015 del Dirigente dell’Area Edilizia 

Logistica veniva approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro 

economico di spesa; 

 in data 28.05.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, V° serie speciale, n. 62, il bando di gara avente ad 

oggetto l’affidamento mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori relativi 

alla “Rifunzionalizzazione delle pareti ventilate dell’edificio Nuovo Centro 

di Ricerca presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino”, per 

l’importo “a corpo” a base di gara pari a € 1.628.852,44 + IVA, di cui € 

1.581.354,63 per opere soggette a ribasso di gara ed € 47.497,81 + IVA per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, in data 03.06.2015 sul sito 

regionale dell’Osservatorio dei LL.PP., in data 03.06.2015 sul sito del 

Miistero delle Infrastrutture, in data 29.05.2015 e 30.05.2015, per estratto, 

sul quotidiano La Repubblica rispettivamente Edizione Nazionale ed 

Edizione Locale; 

 con determinazione n.___ del _______ del Dirigente dell’Area Edilizia 

Logistica è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore 
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dell’impresa _______(ovvero dell’associazione temporanea di imprese 

________), con sede legale in ________, che ha formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, totalizzando un punteggio complessivo 

di _____, di cui ____punti per l’offerta tecnica, e ____punti per l’offerta 

economica, quest’ultima corrispondente ad un ribasso del ________% 

sull’importo a base di gara, e quindi per un importo dei lavori di € 

________ e di € 47.497,81 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così 

come si evince dai relativi verbali di gara; 

 si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 79 del d.lgs. n. 

163/2006 (in seguito ”Codice”) nei confronti di tutti i partecipanti ed è 

ormai trascorso il termine dilatorio previsto dall’art. 11, comma 10 del 

Codice;  

 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario si è proceduto ad 

effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, gli idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dallo stesso in sede di 

partecipazione alla gara;  

  i predetti controlli hanno dato esito posito ed è pertanto intervenuta 

l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, come da determinazione n. ____ 

del ___________ del Dirigente dell’Area Edilizia-Logistica;  

 l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente contratto, e più specificamente: piano operativo di sicurezza ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, del Codice; garanzia 

fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del Codice; 

polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile, per 

danni causati a terzi, ai sensi dell’art. 129 del Codice; dichiarazione 
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contenente la composizione societaria ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 

d.p.c.m. n. 187/1991; comunicazione relativa agli estremi dei conti correnti 

dedicati ex art. 3, comma 7, l. n. 136/2010 e smi; 

 l’Amministrazione ha acquisito il certificato della Camera di Commercio 

relativo all’appaltatore; 

 come si evince dal certificato DURC validato in data ________ l'appaltatore 

è in regola con il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S., I.N.A.I.L. 

e Cassa Edile; 

 sono state effettuate le comunicazioni antimafia ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 

159/2011 con richiesta alla Prefettura di __________prot. ________ del 

___________ 

 con determinazione n. ____ del ___________ del Dirigente dell’Area 

Edilizia-Logistica, si è autorizzata la stipula del contratto con l’appaltatore  

alle condizioni offerte; 

 l’appaltatore ha rimborsato/rimborserà entro il ___________ le spese di 

pubblicità legale pari ad € ______________ mediante bonifico bancario 

IBAN IT51N0200801160000002551101 ai sensi dell’art. 34 comma 35, l. 

n. 221/2012; 

 in data __________ il Sig. _____________ in rappresentanza 

dell’appaltatore ed il Responsabile Unico di Procedimento Arch. Gianpiero 

Biscant hanno sottoscritto il verbale ai sensi dell’art. 106, comma 3, del 

Regolamento, dal quale risulta che permangono le condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

ccontratto. 

CIO’ PREMESSO E RATIFICATO CON L’INTESA CHE LA 
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NARRATIVA CHE PRECEDE DEBBA FORMARE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, TRA LE 

PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1) OGGETTO 

L’Amministrazione, nel dare atto che le premesse fanno parte integrante del 

presente atto, affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i lavori 

di “Rifunzionalizzazione delle pareti ventilate dell’edificio Nuovo Centro di 

Ricerca presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino”. 

ART. 2) OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone 

regole d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno 

impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e 

le condizioni contenute nei seguenti documenti: 

a) Capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA); 

b) Elenco Prezzi Unitari; 

c) Elaborati grafici; 

d) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81 

del 2008 e le proposte integrative di cui all’art. 131, comma 2 del Codice. 

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’appaltatore si obbliga a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano da esso 

presentato, ed a cooperare con le stesse per l’attuazione delle misure di 

protezione che si rendessero necessarie. 
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L’appaltatore si impegna inoltre a provvedere agli adempimenti di legge in 

materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, 

nonché agli adempimenti di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali. 

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di 

contratti pubblici. 

ART. 3) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto, a corpo, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, è determinato in € _______________< in lettere e cifre> 

oltre IVA di legge (IVA 10%) da corrispondersi all’appaltatore, fatto salvo 

quanto disposto dall’art. 19 del presente contratto. 

L’importo suindicato è articolato, ai fini della successiva liquidazione 

rispettivamente per: 

Lavori €     ________ 

Oneri per la sicurezza €     47.497,81 

TOTALE €    ________ 

L’importo contrattuale è al netto del ribasso di gara. 

L'appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel presentare la 

propria offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di salute, 

sicurezza e protezione dei lavoratori impegnandosi, nell'espletamento delle 

attività, all'osservanza di tutta la normativa in materia, avendo quantificato gli 

oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, pari ad € ____(euro____). 

L’appaltatore dichiara espressamente di riconoscere l’importo offerto come 

comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel 

presente Contratto, nel CSA e negli altri documenti richiamati al precedente 

art. 2. 
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Art. 4) VARIAZIONI DEI LAVORI – LAVORI NON PREVISTI 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’appaltatore. 

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 20 del CSA, la facoltà di: 

- apportare variazioni e addizioni al progetto approvato, nei limiti ed alle 

condizioni previsti dall’art. 132 del Codice e dall’art. 161 del 

Regolamento; 

- diminuire i lavori ed accettare varianti migliorative in diminuzione, nei 

limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 162 del Regolamento. 

L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’appaltatore di 

richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni 

contrattuali, delle opere eseguite.  

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui 

all’elenco prezzi contrattuale. 

Nel caso di varianti per errori o omissioni progettuali, si rinvia a quanto 

previsto dall’art. 21 del CSA. 

In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessità di eseguire 

varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con 

riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante 

apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all’art. 163 del 

Regolamento, richiamato dall’art. 22 del CSA. 

ART. 5) ANTICIPAZIONE – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’articolo 26-ter del d.l. n. 69/2013, inserito dalla relativa legge di 

conversione, l. n. 98/2013 e dal’art. 8, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 192/2014, 

convertito con modificazioni dalla l. n. 11/2015 è prevista la corresponsione 
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in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo 

contrattuale.  

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del 

Regolamento. 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Regolamento, l’appaltatore – ai fini 

dell’erogazione dell’anticipazione – dovrà costituire una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 

parte dell’Amministrazione. 

I successivi pagamenti in acconto saranno corrisposti per stati di 

avanzamento, ogni qualvolta l’appaltatore avrà eseguito lavori per un importo 

complessivo non inferiore al 25% dell’appalto, previa verifica positiva della 

documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, 

previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente 

concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti e 

dell’art. 118 del Codice. 

L’appaltatore dovrà, pertanto, corredare le fatture con la documentazione 

relativa ai lavori svolti e con ogni altra documentazione utile e necessaria per 

i controlli. 

L’Amministrazione, previa verifica d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 6, 

lett. d) ed e) del Regolamento, procederà ad emettere un certificato di 

pagamento, ai sensi dell’art. 143, del Regolamento citato. 



 

 

9

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato 

non potrà superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del 

cerificato stesso. 

Il termine per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia 

fideiussoria non potrà superare i novanta giorni dall’emissione del certificato 

di collaudo, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del Codice; tale pagamento 

avverrà previa esibizione di regolare fattura fiscale (nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui al d.m. 3 aprile 2013, n. 55, 

attuativo dell’art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244), 

secondo le modalità di cui all’art. 48 (“Pagamenti a saldo”) del CSA.  

Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione da parte 

dell’appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 

9 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 124, comma 3 del Regolamento 

di esecuzione. 

I pagamenti saranno effettuati a favore dell’appaltatore mediante versamento 

sul seguente conto corrente dedicato intestato a “________<ditta>” presso:  

 ________<banca> 

 ________<banca> 

Le persone delegate ad operare su tali conti, delle quali si indicano le 

generalità ed il C.F., sono le seguenti: 

- Sig. _____________, nato a ___________ il __________ 

C.F.:____________ 

- Sig. _____________, nato a ___________ il __________ 

C.F.:____________ 

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al 
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conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso, di cui 

sopra, entro i successivi sette giorni.  

L’Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile nel caso di 

modificazioni o revoche dei predetti dati non portate a conoscenza con mezzi 

idonei. 

ART.6) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI 

L’appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in 180 (centottanta) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore 

e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal 

Direttore dei Lavori. 

A partire dalla data di ultimazione dei lavori di rifunzionalizzazione 

decorreranno i 365 giorni naturali e consecutivi a seguito dei quali dovranno 

essere effettuate le attività di verifica e controllo della parete ventilata 

previste nel Piano di Manutenzione. Tali operazioni dovranno essere ultimate 

entro 15 giorni. 

È allegato al presente contratto sotto la lett. D il programma esecutivo 

dettagliato redatto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 43, comma 10, del 

Regolamento. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all' 1 per 

mille dell’importo contrattuale come previsto dall’art. 15 del CSA. 

La penale sarà comminata dal Responsabile unico del procedimento in sede di 

conto finale ai sensi dell’art. 145, comma 6, del Regolamento di esecuzione e,  
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qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all’escussione della 

cauzione definitiva.  

Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del citato Regolamento di esecuzione, 

l’importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. 

145, comma 4, del Regolamento di esecuzione e l’art. 136 del Codice dei 

contratti pubblici, di seguito richiamato, in tema di risoluzione del contratto.  

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi. 

ART. 7) RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, 

comprensivo dei casi di cui all’art.6, comma 8, del Regolamento, 

l’Amministrazione procederà con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con 

le modalita di cui agli artt.135-136-138 del Codice, come meglio specificato 

all’art. 61 del CSA. 

Procederà, altresi, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della 

violazione del Codice di comportamento nazionale, di cui al d.P.R. n. 62/2013 

e del Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino, da parte 

dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza le opere 

indicate nel presente contratto. 

E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso dell’Amministrazione ex artt. 1671 

del codice civile e 134 del Codice, nonche negli altri casi specificati all’art. 

60 del CSA. 

ART. 8) SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA DEI LAVORI 
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Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le 

disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158, 159 e 160 del 

Regolamento, nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del CSA. 

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA 

Le Parti danno atto che l’appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni 

assunti con il presente contratto, ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 

123 del Regolamento, cauzione definitiva di € ___________ a mezzo polizza 

assicurativa fideiussoria n. __________, emessa in data ________ dalla 

________. 

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del 

Codice dei contratti pubblici, a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite 

massimo dell’80 % dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari 

al 20 % dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa 

vigente. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, 

l’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione. 

L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora l’Amministrazione abbia dovuto, durante l’esecuzione 

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.  

ART. 10) POLIZZA ASSICURATIVA 

Le Parti danno atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi rispettivamente 

dell’art. 129 del Codice, dell’art. 125 del Regolamento e dell’art. 33 del CSA, 

polizza di assicurazione secondo lo schema tipo 2.3, di cui al d.m. 123/04, 

emessa dalla _____________ in data _________, polizza n. ___________. 

ART. 11) ADEGUAMENTO PREZZI 
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I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile, 

fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice.  

ART. 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E 

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE  

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici. 

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa 

all’appaltatore, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione, se 

non disposta con le modalità di cui all’art. 116, comma 1, del Codice. 

Entro 60 giorni dalla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 116 sopra 

citato, l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto con 

effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti 

di cui alla vigente normativa antimafia ai sensi dei comm 2 e 3 del citato art. 

116. 

ART. 13) CESSIONE DEI CREDITI 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

117, comma 1, del Codice e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che 

il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, 

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o 

in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato 

ai sensi dell’art.117, comma 3, del Codice, prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del 

procedimento. 
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ART. 14) TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’appaltatore si impegna ad osservare in proprio, e a far osservare ai soggetti 

titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.118, comma 8, ultimo periodo, del 

Codice, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 

stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione 

dei lavoratori. 

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l’Amministrazione 

opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo degli stati di 

avanzamento lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’appaltatore, 

salvo le maggiori responsabilità del medesimo. Le ritenute saranno svincolate 

soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del 

collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state 

sanate. 

Si richiama quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento. 

ART. 15) OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Le Parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara e ha 

confermato espressamente in questa sede di aver adempiuto agli obblighi che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68. 

ART. 16) DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente atto, l’appaltatore elegge domicilio presso la sua 

sede legale, già dichiarata in epigrafe.  

ART. 17) DIREZIONE LAVORI 

Per l’Amministrazione la Direzione Lavori è affidata ai seguenti componenti 
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l’Ufficio di Direzione Lavori: 

_______________ 

Per l'appaltatore la Direzione tecnica è affidata a: 

__________________ 

Tali nominativi devono essere indicati dall’impresa nel cartello di cantiere ai 

sensi dell’articolo 90 comma 7 del d.lgs n.81/2008. 

ART. 18) SUBAPPALTO 

L’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, alle condizioni 

e nei limiti previsti dagli artt. 118 del Codice e 170 del Regolamento, nonché 

dell’art. 3, comma 9, della l. n. 136/2010, in relazione alle opere indicate 

dall’appaltatore nella documentazione presentata in sede di gara. La mancata 

indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, 

comportano per l'appaltatore l'impossibilità di ottenere l’autorizzazione al 

subappalto. Uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque 

non conforme alle suddette prescrizioni. 

In relazione alle lavorazioni comprese nell’appalto, l’Amministrazione non 

provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei 

subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il 

predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a 

favore del medesimo (art. 118, comma 3, del Codice). 

I subappaltatori non devono incorrere nei divieti di cui all’art. 67 del Codice 

Antimafia devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, 
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del Codice, nonché di quelli di qualificazione prescritti dalla normativa 

vigente in materia di lavori pubblici. 

ART. 19) PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE 

DELL’APPALTATORE 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto 

dai documenti contrattuali. 

L’Amministrazione procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al 

controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o 

sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’appaltatore potrà formulare 

riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano 

verificati o siano venuti a sua conoscenza. 

La formulazione delle riserve dovrà essere fatta, a pena di decadenza, sul 

primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed 

economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il 

Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. 

Le riserve dell’appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non 

avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

abbandonate. 

Per quanto non previsto si rinvia alla Parte IV del Codice. 

ART. 20) ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il 
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Direttore dei Lavori redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il certificato di 

ultimazione. 

Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine 

perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 199, comma 2, del 

Regolamento di esecuzione. 

ARTICOLO 21) TERMINI PER IL COLLAUDO 

Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non interviene 

entro i successivi due mesi. 

ART. 22) OBLIGHI DI SICUREZZA 

In materia di sicurezza, l’appaltatore si impegna ad osservare tutti gli oneri ed 

obblighi, previsti al Titolo III del CSA, nonché quanto previsto nel Piano di 

sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione e nel proprio Piano 

operativo di sicurezza oltre a tutte le disposizioni normative vigenti in 

materia. 

ART. 23) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati 

dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o 

postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere 
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registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. 

 Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, 

subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: 

6266605609) attribuito dall’ANAC e il codice (CUP: E17E15000000005) – 

Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. 

I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano all’Amministrazione gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni 

dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonche, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a 

trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di 

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e s.m.i. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita 

finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla 

Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce 
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causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle 

disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e s.m.i. comportano 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

ART. 23) CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE 

Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa appaltatrice durante 

l’esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, 

formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 

240 del Codice. 

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, e in tutti 

gli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza 

arbitrale ed è competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

ART. 24) SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento, tutte le 

spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi 

dell’eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale. 

L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 6 del d.m. 17 

giugno 2014 Prot. n. 2014/0170646 – U.T. TO1. 

ART. 25) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

L’appaltatore, con la firma del presente atto presta il proprio consenso, ai 

sensi della d.lgs. n. 196/2003 e smi, al trattamento dei dati personali, nonché 

alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla 

comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione 

dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle 

formalità connesse e conseguenti al presente atto. 
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Il presente contratto è perfetto ed efficace a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del medesimo. 

ART. 26) ALLEGATI CONTRATTUALI 

All. A: DDG n. 80 del 16.05.2013; 

All. B: Capitolato Speciale d’Appalto; 

All. C: Elenco Prezzi Unitari; 

All. D: Offerta Tecnica; 

All. E: Offerta Economica; 

All. F: Programma esecutivo dettagliato redatto dall’appaltatore. 

 

Il presente atto consta di _______________< in lettere e cifre> fogli dei quali 

occupa _______________< in lettere e cifre> facciate intere fin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Politecnico di Torino 

Il Dirigente  

………………………… 

 

Per l’impresa 

Il Legale Rappresentante 

……………….. 

 

 


