Elaborato: **S2**

Coordinatore in fase di progetto: arch. Paolo PITITU

Committente: POLITECNICO DI TORINO

Cantiere di: Realizzazione nuovi laboratori J-TECH

Aggiornamento del: Settembre 2018

← Durata dei lavori 120 giorni naturali consecutivi →

FASE	LAVORAZIONE	AREA DI INTERVENTO	IMPRESA ESECUTRICE	A*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	LAVORAZIONE
	MESE				1				2					3				4					MESE
	SETTIMANA				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SETTIMANA
1	Inizio lavori e consegna delle aree ed allestimento cantiere	Tutte le aree	EDILE	20 0	4																	Tempo utile per sospensione lavori per cattive condizioni meteorologiche o per vincoli organiz	Inizio lavori e consegna delle aree ed allestimento cantiere
2	Rimozioni, demolizioni tramezzi, pavimenti, sottofondi ed intonaci	Piano -1 e T	EDILE	20 0		4																	Rimozioni, demolizioni tramezzi, pavimenti, sottofondi ed intonaci
3	Realizzazione di murature e divisori di vario genere	Piano -1	EDILE	30 0			6																Realizzazione di murature e divisori di vario genere
4	Realizzazione di impianti meccanici	Piano -1 e T	IMPIANTISTI MECCANICI	140 0				4	4	4	4	4	4			4							Realizzazione di impianti meccanici
5	Realizzazione di impianti elettrici, dati e speciali	Piano -1 e T	IMPIANTISTI ELETTRICI	150 0					4	4	4	4	4	4						6			Realizzazione di impianti elettrici, dati e speciali
6	Realizzazione di intonaci	Piano -1	EDILE	20 0								4											Realizzazione di intonaci
7	Realizzazione di sottofondi per pavimentazioni	Piano -1 e T	EDILE	20 0							4												Realizzazione di sottofondi per pavimentazioni
8	Posa di pavimenti e rivestimenti	Piano -1 e T	EDILE	40 0										4	4								Posa di pavimenti e rivestimenti
9	Realizzazione di patreti in cartongesso e controsoffitti	Piano 1	EDILE	60 0											4	4	4						Realizzazione di patreti in cartongesso e controsoffitti
10	Modifiche strutturali vano scala	Piano -1 e T	EDILE	20 0						4													Modifiche strutturali vano scala
11	Installazione scala metallica	Piano -1	EDILE	40 0								4					4						Installazione scala metallica
12	Installazione nuovi serramenti esterni	Piano -1 e T	EDILE	20 0									4										Installazione nuovi serramenti esterni
13	Tinteggiature ed oepre di decorazione varie interne	Piano -1 e T	DECORATORI	60 0														4	4	4			Tinteggiature ed oepre di decorazione varie interne
14	Montaggio di porte interne e pareti mobili	Piano -1 e T	EDILE	40 0															4	4			Montaggio di porte interne e pareti mobili
22	Produzione di certificazioni e as built		AFFIDATARIA	0 0																			Produzione di certificazioni e as built
23	Pulizia e disallestimento area di cantiere e fine lavori	Tutte le aree	AFFIDATARIA	20 0																	4		Pulizia e disallestimento area di cantiere e fine lavori
#	LAVORAZIONE		IMPRESA ESECUTRICE																				LAVORAZIONE
			SETTIMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SETTIMANA
			MESE		1				2					3				4					MESE
			UOMINI-GIORNO presunti	#RIF!	4	4	6	4	8	12	12	16	12	8	8	8	8	4	8	14	4	0	UOMINI-GIORNO presunti

A* = uomini*giorno presunti (1 settimana = 5 giorni)

Campiture con colori diversi evidenziano imprese diverse

UOMINI-GIORNO presunti (media settimanale): 4 4 4 4 6 6 4 4 8 8 12 12 12 12 16 16 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 14 14 4 4 0 0



UOMINI-GIORNO reali: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0