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N° Settimane (5 giorni lavorativi)

Fase lavorativa 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°

Allestimento cantiere
2

Montaggio ponteggi
6

demolizioni e rimozioni edili ed 
impiantistiche sul solaio piano di copertura;

3

rifacimento del manto di 
impermeabilizzazione sulla copertura piana 

6

realizzazione opere impiantistiche 6

sostituzione serramenti 6

Rimozione ponteggi
4

Smantellamento cantiere 2

N° 
settimane 
per fase 

ALLEGATO N. 1  :  Cronoprogramma  lavori di riqualificazione energetica  del fabbr. "Ala Nuova"
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